РОСДОРНИИ

Анализ реализации локальных проектов создания ИТС в городских агломерациях субъектов Российской Федерации

Свистельников
Антон Андреевич

Начальник отдела комплексного аудита
проектов интеллектуальных
транспортных систем

Основания для реализации Мероприятия

«Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1762;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 № 2553;
- Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 21 марта 2022 г. № АК-74-р.



Недостатки выявленные в ходе анализа реализации Мероприятия

- Ошибки при подготовке и корректировке в соответствии с актуальной методикой заявок на получение ИМБТ в целях реализации Мероприятия.
- Подготовка технических заданий закупочных мероприятий, не соответствующих положениям Постановления Правительства РФ от 21 декабря 2019 г. № 1762
- Низкий уровень подготовки отчетным материалов о ходе реализации Мероприятия по внедрению ИТС в городских агломерациях.
- Систематическое игнорирование запросов о ходе реализации мероприятия

Подготовка технических заданий закупочных мероприятий, не соответствующих положениям Постановления Правительства РФ

от 21 декабря 2019 г. № 1762

За 2022 год в 33 городских агломерациях были объявлены конкурсные процедуры. По результатам данных процедур, а также анализа ТЗ на закупочные мероприятия определены следующие типовые ошибки:

- Модернизация подсистем и модулей, не оказывающих влияние на достижение уровней зрелости
- Наличие работ по подсистемам без последовательного достижения уровней зрелости ИТС
- Наличие мероприятий в части строительно-монтажных и общестроительных работ по сооружению зданий, коммуникаций, инженерных систем и других работ, не направленных на реализацию Мероприятия
- Наличия несоответствия закупочных процедур локальному проекту ИТС
- Отсутствие актуализированного локального проекта ИТС

Низкий уровень подготовки отчетным материалов о ходе реализации Мероприятия по внедрению ИТС в городских агломерациях

- Не полнота предоставляемой информации о реализованных элементах ИТС
- Несоответствие локальных проектов и показателей приведенных в отчетных материалах без обоснования таких расхождений
- Отсутствие подтверждающих показатели документов
- Отсутствие информации о производители и модели периферийного оборудования
- Отсутствие информации о финансовом обеспечении

Вывод

- Придерживаться сроков, установленных дорожной картой реализации Мероприятия
- Корректно подготавливать материалы завивки и отчетные материалы
- Обращаться за консультационной поддержкой в адрес ФАУ «РОСДОРНИИ»

Контактная информация

Свистельников Антон Андреевич
Начальник отдела комплексного аудита проектов ИТС

e-mail: svistelnikov@rosdornii.ru

Телефон: **8 (495) 540-08-30** (6238)
8 (995) 656-88-57

РОСДОРНИИ